

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDA-EPURENI

737233 – Duda-Epureni, Județul Vaslui, str. Paltinului, nr. 1
tel. 0235 - 480169 / fax 0235 - 480169

Nr. RS 94 /24.04.2026

*Hotărârea se adoptă
cu votul majorității absolute a
consilierilor în funcție*

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 11

privind aprobarea actualizării Devizului General centralizator final și Devizului General centralizator rest de executat rezultat în urma finalizării obiectivului de investiții „ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITĂȚILE, DUDA, EPURENI ȘI VALEA GRECULUI, COMUNA DUDA- EPURENI, JUDEȚUL VASLUI „, finanțat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, contract de finanțare nr. 9751/19.05.2015

Având în vedere :

- Referatul Compartimentului Urbanism ,Cadastru și Dezvoltare Locală , înregistrat sub nr. RS 93/24.04.2026;
- Referatul de aprobare al primarului înregistrat sub nr. RS 95/24.04.2026 ;
- Raportul Compartimentului Financiar-Contabil, înregistrat sub nr. RS 96/24.04.2026;
- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local pentru probleme de dezvoltare economico-sociala, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, protecția mediului, servicii și comerț;

În conformitate cu prevederile art.44 alin.(1) și art.53 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată ulterior ; Hotărârea Guvernului nr.28/09.01.2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții ; Ordinul nr.863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții"; O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, modificată și completată; Legea 141/2025 privind unele măsuri fiscal – bugetare;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 197, din O.U.G. Nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare ;

CONSILIUL LOCAL al comunei Duda-Epureni , județul Vaslui ;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1.- Se aproba actualizarea Devizului General centralizator final, rezultat în urma finalizării obiectivului de investiții „ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITĂȚILE , DUDA , EPURENI ȘI VALEA GRECULUI , COMUNA DUDA- EPURENI , JUDEȚUL

VASLUI”, finanțat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, contract de finanțare nr. 9751/19.05.2015 , conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Se aproba actualizarea Devizului General centralizator rest de executat rezultat in urma finalizarii obiectivului de investitie „**ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITĂȚILE , DUDA , EPURENI ȘI VALEA GRECULUI , COMUNA DUDA- EPURENI , JUDEȚUL VASLUI**”, finanțat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, contract de finanțare nr. 9751/19.05.2015, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.- Prezenta hotarare abroga prevederile Hotărârii Consiliului Local Duda-Epureni nr. 9 din 08.04.2026.

Art.4.- Cu ducerea la indeplinirea a prezentei hotarâri se încredinteaza primarul Comunei Duda-Epureni, judetul Vaslui.

Art.5. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial Local al comunei Duda Epureni și se comunică :Prefectului Județului Vaslui, Primarului comunei Duda Epureni , Compartimentului Urbanism Cadastru și Dezvoltare Locală și Compartimentului Financiar Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Duda Epureni

Duda-Epureni 24.04.2026

Total consilieri	13
Prezenți	0
Pentru	0
Împotrivă	0
Abțineri	0

*Inițiator ,
Primar
Ing.PETRICĂ CHIRIAC*



*Avizat pentru legalitate ,
Secretar general comuna Duda-Epureni
Pivniceru Carmen*

DEVIZ GENERAL
CENTRALIZATOR FINAL

privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție :
ALIMENTARE CU APA A LOCALITATILOR DUDA, EPURENI SI VALEA GRECULUI, COMUNA DUDA-EPURENI,
JUDETUL VASLUI

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)			Defalcarea pe surse de finanțare
		Valoare (inclusiv T.V.A.)	din care		
			din fonduri de la bugetul de stat	din finanțare de la bugetul local	
LEI	LEI	LEI			
1	2	3=4+5	4	5	6
Capitolul 1					
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului					
1.1	Obținerea terenului.	0	0	0	buget local
1.2	Amenajarea terenului.	0	0	0	buget local
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0	0	0	buget local
	TOTAL CAPITOL 1	0	0	0	
Capitolul 2					
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului					
2.1	Cheltuieli aferente asigurării cu utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție	17.136	17.136	0	buget de stat
	TOTAL CAPITOL 2	17.136	17.136	0	
Capitolul 3					
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică					
3.1	Studii de teren	0	0	0	buget local
3.2	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	2.000	0	2.000	buget local
3.3	Proiectare și Inginerie	94.605	94.605	0	
3.3.1	Studiu de fezabilitate	0	0	0	buget local
3.3.2	Proiect tehnic	77.945	77.945	0	buget de stat
3.3.3	Detalii de execuție	0	0	0	buget de stat
3.3.4	Verificarea tehnică a proiectării	14.280	14.280	0	buget de stat
3.3.5	Documentații pentru avize, acorduri, autorizații (DATC)	2.380	2.380	0	buget de stat
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție	9.000	0	9.000	buget local
3.5	Consultanță	20.000	0	20.000	buget local
3.6	Asistență tehnică	46.616	0	46.616	buget local
	TOTAL CAPITOL 3	172.221	94.605	77.616	
Capitolul 4					
Cheltuieli pentru investiția de bază					
4.1	Construcții și Instalații	4.715.998,77	4.647.245,33	68.753,44	buget de stat + buget local
4.2	Montaj utilaje tehnologice	159.155,55	159.155,55	0,00	buget de stat
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	1.904.114,13	1.704.337,13	199.777,00	buget de stat
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	buget de stat
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00	buget de stat
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	buget de stat
	TOTAL CAPITOL 4	6.779.268,46	6.510.738,02	268.530,44	
Capitolul 5					
Alte cheltuieli					
5.1	Organizare de șantier :	0	0	0	
5.1.1	Lucrări de construcții	0	0	0	buget de stat

5.1.2	Cheltuieli conexe organizării de șantier	0	0	0	buget local
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	0	0	0	buget local
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0	0	0	buget de stat
	TOTAL CAPITOL 5	0	0	0	
Capitolul 6					
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar					
6.1	Pregătirea personalului de exploatare.	0	0	0	buget local
6.2	Probe tehnologice și teste	0	0	0	buget local
	TOTAL CAPITOL 6	0	0	0	
	TOTAL GENERAL	6.968.625	6.622.479	346.146	
	Din care C + M	4.733.135	4.664.381	68.753	


TOTAL GENERAL din care:	6.968.625
buget de stat	6.622.479,02
buget local	346.146,44

Beneficiar:
 COMUNA DUDA-EPURENI JUDEȚUL VASLUI prin PRIMAR
 PETRICĂ CHIRIAC



[Handwritten signature]

Proiectant:
 SC DBI TEAM SRL
 ing. DUMITROAIA ANDREI



Anexa nr. 2
la HCL 1/2026

Proiectant: SC DBI TEAM SRL
Beneficiar: COMUNA DUDA-EPURENI judetul VASLUI

DEVIZ GENERAL
CENTRALIZATOR REST DE EXECUTAT

privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție :
ALIMENTARE CU APA A LOCALITATILOR DUDA, EPURENI SI VALEA GRECULUI, COMUNA DUDA-EPURENI,
JUDETUL VASLUI


Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)			Defalcarea pe surse de finanțare
		Valoare (inclusiv T.V.A.)	din care		
			din fonduri de la bugetul de stat	din finanțare de la bugetul local	
		LEI	LEI	LEI	
1.	2	3=4+5	4	5	6
Capitolul 1					
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului					
1.1	Obținerea terenului.	0	0	0	buget local
1.2	Amenajarea terenului.	0	0	0	buget local
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0	0	0	buget local
	TOTAL CAPITOL 1	0	0	0	
Capitolul 2					
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului					
2.1	Cheltuieli aferente asigurării cu utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție	0	0	0	buget de stat
	TOTAL CAPITOL 2	0	0	0	
Capitolul 3					
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică					
3.1	Studii de teren	0	0	0	buget local
3.2	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0	0	0	buget local
3.3	Proiectare și Inginerie	0	0	0	
3.3.1	Studiu de fezabilitate	0	0	0	buget local
3.3.2	Proiect tehnic	0	0	0	buget de stat
3.3.3	Detalii de execuție	0	0	0	buget de stat
3.3.4	Verificarea tehnică a proiectării	0	0	0	buget de stat
3.3.5	Documentații pentru avize, acorduri, autorizații (DATC)	0	0	0	buget de stat
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție	0	0	0	buget local
3.5	Consultanță	0	0	0	buget local
3.6	Asistență tehnică	0	0	0	buget local
	TOTAL CAPITOL 3	0	0	0	
Capitolul 4					
Cheltuieli pentru investiția de bază					
4.1	Construcții și Instalații	412.948,10	344.194,66	68.753,44	buget de stat + buget local
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0,00	0,00	0,00	buget de stat
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	672.488,36	472.711,36	199.777,00	buget de stat
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	buget de stat
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00	buget de stat
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	buget de stat
	TOTAL CAPITOL 4	1.085.436,46	816.906,02	268.530,44	
Capitolul 5					
Alte cheltuieli					
5.1	Organizare de șantier	0	0	0	
5.1.1	Lucrări de construcții	0	0	0	buget de stat

5.1.2	Cheltuieli conexe organizării de șantier	0	0	0	buget local
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	0	0	0	buget local
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0	0	0	buget de stat
	TOTAL CAPITOL 5	0	0	0	
Capitolul 6					
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar					
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0	0	0	buget local
6.2	Probe tehnologice și teste	0	0	0	buget local
	TOTAL CAPITOL 6	0	0	0	
	TOTAL GENERAL	1.085.436	816.906	268.530	
	Din care C + M	412.948	344.195	68.753	

TOTAL GENERAL din care:	1.085.436,46
buget de stat	816.906,02
buget local	268.530,44


Beneficiar:

COMUNA DUDA-EPURENI JUDEȚUL VASLUI prin PRIMAR
PETRICĂ CHIRIAC



Proiectant:

SC DBI TEAM SRL
ING. DUMITROAIA ANDREI



ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
PRIMĂRIA COMUNEI DUDA-EPURENI
737233 – Duda-Epurenii, Județul Vaslui, str. Paltinului, nr. 1
tel. 0235 - 473888 / fax 0235 - 473888
e-mail : primariadudaepureni@yahoo.com

Nr.RS 95 din 24.04.2026

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general centralizator final și devizului general centralizator rest de executat rezultat în urma finalizării obiectivului de investiții „ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITĂȚILE, DUDA, EPURENI ȘI VALEA GRECULUI, COMUNA DUDA- EPURENI, JUDEȚUL VASLUI „, finanțat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, contract de finanțare nr. 9751/19.05.2015


La baza promovării proiectului de hotărâre pe care îl supunem aprobării se află referatul nr. 93/24.04.2026 a Compartimentului Urbanism ,Cadastru și Dezvoltare Locală și prevederile art.44 alin.(1) și art.53 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată ulterior ; Hotărârea Guvernului nr.28/09.01.2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții ; Ordinul nr.863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții"; O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală ,modificată și completată ; Legea 141/2025 privind unele măsuri fiscale – bugetare ; prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 197, din **O.U.G. Nr. 57/2019** privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare ;

Fata de considerentele menționate mai sus ,

SUPUN SPRE APROBARE

Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general centralizator final și devizului general centralizator rest de executat rezultat în urma finalizării obiectivului de investiții „ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITĂȚILE, DUDA, EPURENI ȘI VALEA GRECULUI, COMUNA DUDA- EPURENI, JUDEȚUL VASLUI „, finanțat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, contract de finanțare nr. 9751/19.05.2015

PRIMAR ,
Ing. PETRICĂ CHIRIAC



Nr. RS 93 din 24.04.2026

SE APROBĂ,
PRIMAR
Ing. PETRICĂ CHIRIAC



REFERAT DE SPECIALITATE

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general centralizator final și devizului general centralizator rest de executat rezultat în urma finalizării obiectivului de investiții „ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITĂȚILE, DUDA, EPURENI ȘI VALEA GRECULUI, COMUNA DUDA- EPURENI, JUDEȚUL VASLUI „, finanțat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, contract de finanțare nr. 9751/19.05.2015

Cheltuielile pentru investițiile publice finanțate din fonduri publice locale se cuprind în proiectele de buget , în baza programului de investiții publice al fiecărei unități administrativ-teritoriale , care se prezintă în secțiunea de dezvoltare , ca anexă la bugetul inițial și respectiv rectificat și se aprobă de autoritățile deliberative . Pot fi cuprinse în programul de investiții publice numai acele obiective de investiții pentru care sunt asigurate integral surse de finanțare prin proiectul de buget multianual . Documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative.

Conform art. 48 din contractul de execuție lucrări nr. 91/08.07.2021 încheiat cu S.C. AQUA COLECTOR S.R.L.,

În vederea ajustării prețului contractului, se utilizează următoarea formulă:

$$Va = Vo * [(1-p-a) * ICC_n / ICC_{data\ referință} + (p+a)],$$

unde:

„Va” reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată,

„Vo” reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului,

„a” reprezintă valoarea procentuală a plății în avans determinată ca raport dintre valoarea avansului primit și nerestituit/nejustificat și prețul contractului,

„p” reprezintă valoarea procentuală a profitului determinată ca raport dintre valoarea profitului exprimată valoric și prețul contractului,

„ICC_n” reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii solicitării de plată,

„ICC_{data referință}” reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei, conform documentației de atribuire sau documentelor aferente realizării achiziției directe.

Avansul și profitul, exprimate valoric, sunt cele din oferta care a stat la baza încheierii contractului.

În cazul notelor de comandă suplimentară, data de referință pentru ajustarea valorii solicitării de plată este luna anterioară datei-limită de depunere a ofertei inițiale, pentru cantitățile de lucrări suplimentare care au echivalent în oferta inițială, respectiv luna aferentă depunerii ofertei pentru cantitățile de lucrări suplimentare care nu au echivalent în oferta inițială.

În situația în care pentru indicii ICC_n, nu există valori diseminat oficial sau acestea nu sunt definitive la data depunerii solicitărilor de plată la autoritatea contractantă, se utilizează ultimii indici disponibili, iar ajustarea va fi recalculată de către contractant atunci când indicii vor deveni definitivi, determinând valoarea finală a solicitării de plată în baza căreia părțile procedează la regularizarea sumelor plătite și datorate.

Conform notei justificative privind suplimentarea contractului de finanțare nr. 9751/19.05.2015, pentru obiectivul de investiții „ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITĂȚILE, DUDA, EPURENI ȘI VALEA GRECULUI, COMUNA DUDA-EPURENI, JUDEȚUL VASLUI”, ca urmare a aplicării prevederilor art. 48 din contractul de execuție lucrări nr. 91/08.07.2021, au rezultat următoarele calcule:

Situația de lucrări nr. 3 (factura fiscală nr. 012/19.07.2022– contribuție de la bugetul de stat) constând în lucrări executate și ajustate:

Ajustarea situației de lucrări nr. 3 – cu indice final:

Valoarea solicitării de plată (Vo) = 564.313,97 lei fără TVA, respectiv 671.533,62 lei cu TVA.

a = 0;

p = 3,11%;

ICC_{data referință} = 146,30;

ICC_n = 179,90;

$Va = Vo * [(1-p-a) * ICC_n / ICC_{data\ referință} + (p+a)]$

Va=820.963,36 (lei cu TVA)

Valoare ajustare conform OUG nr. 47/2022 = 820.963,36-671.533,6=149.429,74 (lei cu TVA)

Situația de lucrări nr. 4 (factura fiscală nr. 013/07.11.2022 – contribuție de la bugetul de stat) constând în lucrări executate și ajustate:

Ajustarea situației de lucrări nr. 4 – cu indice final:

Valoarea solicitării de plată : 467.594,05 lei fără TVA, respectiv 556.436,92 lei cu TVA, din care:

Valoare NCS : 268.118,67 lei fără TVA, respectiv 319.061,22 lei cu TVA. (Nu se ajustează);

Valoarea solicitării de plată (Vo) = 199.475,38 lei fără TVA, respectiv 237.375,70 lei cu TVA.

a = 0;

p = 3,11%;

ICC_{data referință} = 146,30;

ICC_n = 187,10;

$Va = Vo * [(1-p-a) * ICC_n / ICC_{data\ referință} + (p+a)]$

Va=301.515,34 (lei cu TVA)

Valoare ajustare conform OUG nr. 47/2022 = 301.515,34 - 237.375,70 =64.139,64 (lei cu TVA)

Situația de lucrări nr. 5 (factura fiscală nr. 015/26.09.2023– contribuție de la bugetul de stat) **constând în lucrări executate și ajustate:**

Ajustarea situației de lucrări nr. 5 – cu indice final:

Valoarea solicitării de plată (Vo) = 206.813,50 lei fără TVA, respectiv 246.108,07 lei cu TVA.

a = 0;

p = 3,11%;

ICC_{data referință} = 146,30;

ICC_n = 195,20;

$Va = Vo * [(1-p-a) * ICC_n / ICC_{data\ referință} + (p+a)]$

Va=325.809,23 (lei cu TVA)

Valoare ajustare conform OUG nr. 47/2022 = 325.809,23-246.108,07=79.701,17 (lei cu TVA)

Situația de lucrări nr. 6 (factura fiscală nr. 016/02.11.2023 – contribuție de la bugetul de stat) **constând în lucrări executate și ajustate:**

Ajustarea situației de lucrări nr. 6 – cu indice final:

Valoarea solicitării de plată (Vo) = 206.813,50 lei fără TVA, respectiv 246.108,07 lei cu TVA.

a = 0;

p = 3,11%;

ICC_{data referință} = 146,30;

ICC_n = 196,80;

$Va = Vo * [(1-p-a) * ICC_n / ICC_{data\ referință} + (p+a)]$

Va=328.417,04 (lei cu TVA)

Valoare ajustare conform OUG nr. 47/2022 = 328.417,04-246.108,07=82.308,98 (lei cu TVA)

Situația de lucrări nr. 7 (factura fiscală nr. 018/13.06.2024 – contribuție de la bugetul de stat) **constând în lucrări executate și ajustate:**

Ajustarea situației de lucrări nr. 7 – cu indice final:

Valoarea solicitării de plată (Vo) = 123.126,75 lei fără TVA, respectiv 146.520,83 lei cu TVA.

a = 0;

p = 3,11%;

ICC_{data referință} = 96,70;

ICC_n = 140,30;

$Va = Vo * [(1-p-a) * ICC_n / ICC_{data\ referință} + (p+a)]$

Va=210.528,74 (lei cu TVA)

Valoare ajustare conform OUG nr. 47/2022 = 210.528,74 -146.520,83=64.007,91 (lei cu TVA)

Situația de lucrări nr. 8 (factura fiscală nr. 20/02.04.2025 – contribuție de la bugetul de stat) constând în lucrări executate și ajustate:

Ajustarea situației de lucrări nr. 8 – cu indice final:

Valoarea solicitării de plată (V_o) = 373.545,17 lei fără TVA, respectiv 444.518,75 lei cu TVA.

$a = 0$;

$p = 3,11\%$;

$ICC_{data\ referință} = 96,70$;

$ICC_n = 143,70$;

$V_a = V_o * [(1-p-a) * ICC_n / ICC_{data\ referință} + (p+a)]$

$V_a = 653.850,82$ (lei cu TVA)

Valoare ajustare conform OUG nr. 47/2022 = 653.850,82 - 444.518,75 = 209.332,07 (lei cu TVA)

Situația de lucrări nr. 9 (factura fiscală nr. 21/24.06.2025 – contribuție de la bugetul de stat) constând în lucrări executate și ajustate:

Ajustarea situației de lucrări nr. 9 – cu indice final:

Valoarea solicitării de plată (V_o) = 319.094,88 lei fără TVA, respectiv 379.722,91 lei cu TVA.

$a = 0$;

$p = 3,11\%$;

$ICC_{data\ referință} = 96,70$;

$ICC_n = 149,00$;

$V_a = V_o * [(1-p-a) * ICC_n / ICC_{data\ referință} + (p+a)]$

$V_a = 578.706,06$ (lei cu TVA)

Valoare ajustare conform OUG nr. 47/2022 = 578.706,06 - 379.722,91 = 198.983,15 (lei cu TVA)

Situația de lucrări nr.10 (factura fiscală nr. 22/28.11.2025 – contribuție de la bugetul de stat) constând în lucrări executate și ajustate:

Ajustarea situației de lucrări nr. 10 – cu indice final:

Valoarea solicitării de plată (V_o) = 251.631,99 lei fără TVA, respectiv 304.474,71 lei cu TVA (21%).

$a = 0$;

$p = 3,11\%$;

$ICC_{data\ referință} = 96,70$;

$ICC_n = 152,00$;

$V_a = V_o * [(1-p-a) * ICC_n / ICC_{data\ referință} + (p+a)]$

$V_a = 473.178,25$ (lei cu TVA 21%)

Valoare ajustare conform OUG nr. 47/2022 = 473.178,25 - 304.474,71 = 168.703,54 (lei cu TVA 21%)

Valoare ajustare conform OUG47/2022 centralizat pe situații de plată:

Situația de lucrări supusă ajustării	Vo (lei cu TVA)	Procent ajustare (%)	a	ICC _n		ICC _{data} referință	Valoare solicitată conform OUG47/2022 (lei cu TVA)
				Luna de referință	Valoare		
Situația de lucrări nr. 3 (ajustare SL 3)	671.533,62	22,25	0	Iulie 2022	179,90	146,30	149.429,74
Lucrari suplimentare Conform Dispozitiei de santier nr. 4/06.10.2025	319.061,22	-	-	-	-	-	Nu se ajusteaza
Situația de lucrări nr. 4 (ajustare SL 4)	237.375,70	27,02	0	Noiembrie 2022	187,10	146,30	64.139,64
Situația de lucrări nr. 5 (ajustare SL 5)	246.108,07	32,38	0	Septembri e 2023	195,20	146,30	79.701,17
Situația de lucrări nr. 6 (ajustare SL 6)	246.108,07	33,44	0	Noiembrie 2023	196,80	146,30	82.308,98
Situația de lucrări nr. 7 (ajustare SL 7)	146.520,83	43,69	0	Iunie 2024	140,30	96,70	64.007,91
Situația de lucrări nr. 8 (ajustare SL 8)	444.518,75	47,09	0	Martie 2025	143,70	96,70	209.332,07
Situația de lucrări nr. 9 (ajustare SL 9)	379.722,91	52,40	0	Iunie 2025	149,00	96,70	198.983,15
Situația de lucrări nr. 10 (ajustare SL 10)	304.474,71	55,41	0	Noiembrie 2025	152,00	96,70	168.703,54
TOTAL	2.995.423,88						

Având în vedere contractul de finanțare nr. 9751/19.05.2015 în valoare de 4.401.573,00 lei s-a decontat anterior OUG 47/2022 suma de 1.206.448,96 lei, drept pentru care la apariția OUG 47/2022 aveam un rest din Contractul de finanțare aferent executiei lucrarilor de 3.195.124,04 lei. Totalul situatiilor de lucrari dupa aparitia OUG 47/2022 este de 2.995.423,88 lei, din care rezulta un rest pe contractul de finanțare de 199.700,16 lei care nu mai este necesar pentru lucrari si va fi scazut din ajustari, drept pentru care solicitam, în urma reglarilor tuturor deconturilor de la bugetul de stat, suma de 816.906,02 lei în vederea finalizării obiectivului de investiții „Alimentare cu apă a localităților Duda, Epureni și Valea Grecului, comuna Duda-Epureni, județul Vaslui”.

În urma verificărilor efectuate de MDLAP, s-a constatat că în Devizul General al obiectivului de investiții nu erau incluse și cheltuielile anterioare re-proiectării (deconturi efectuate de la bugetul de stat până în anul 2014), motiv pentru care în vederea închiderii proiectului din punct de vedere financiar, a fost necesară actualizarea Devizului General centralizator final și Devizului General centralizator rest de executat a obiectivului de investiții „**ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITĂȚILE, DUDA, EPURENI ȘI VALEA GRECULUI, COMUNA DUDA-EPURENI, JUDEȚUL VASLUI**”.

In vederea finalizării obiectivului de investitii ” **ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITĂȚILE , DUDA , EPURENI ȘI VALEA GRECULUI , COMUNA DUDA-PURENI , JUDEȚUL VASLUI** ” , **Devizul General centralizator final si devizul general centralizator rest de executat** a fost actualizat de către proiectantul S.A. DEBI TEAM SRL –Iași .

Având în vedere cele mentionate mai sus, supunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind **aprobarea actualizării Devizului General centralizator final si Devizului General centralizator rest de executat rezultat in urma finalizării obiectivului de investitii „ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITĂȚILE , DUDA , EPURENI ȘI VALEA GRECULUI , COMUNA DUDA- EPURENI , JUDEȚUL VASLUI ,**

**Consilier superior ,
Ing. Livia Nechita**



ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
PRIMĂRIA COMUNEI DUDA-EPURENI
737233 – Duda-Epureni, Județul Vaslui, str. Paltinului, nr. 1
tel. 0235 - 473888 / fax 0235 - 473888
e-mail : primariadudaepureni@yahoo.com

Nr. RS 96 din 24.04. 2026

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea aprobarea Devizului General centralizator final si devizului general centralizator rest de executat aferent obiectivul de investiții „ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITĂȚILE, DUDA, EPURENI ȘI VALEA GRECULUI, COMUNA DUDA- EPURENI, JUDEȚUL VASLUI „, finanțat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, contract de finanțare nr. 9751/19.05.2015

Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea aprobarea Devizului General centralizator final si devizului general centralizator rest de executat aferent obiectivul de investiții „ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITĂȚILE, DUDA, EPURENI ȘI VALEA GRECULUI, COMUNA DUDA- EPURENI, JUDEȚUL VASLUI „, finanțat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, contract de finanțare nr. 9751/19.05.2015 constat că au fost respectate prevederile legale , în speță prevederile art.44 alin.(1) și art.53 din Legea nr.273/2006 privind finatele publice locale, modificată și completată ulterior ; Hotărârea Guvernului nr.28/09.01.2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții ; Ordinul nr.863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții"; O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală ,modificată și completată ; Legea 141/2025 privind unele măsuri fiscal – bugetare ; art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 197, din O.U.G. Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;

Drept pentru care avizez favorabil proiectul de hotărâre și îl înaintăm spre aprobare Consiliului Local , în forma prezentată .

Contabil ,
Cons.sup .- Ec. Ciobanu Mirela

